KARIN KOMERC MD DOO
Broj: 01/23000 7326
Datum: 01.03.2023.
VETERNIK

karin komerc md doo
PROIZVODNJA - IZGRADNJA - TRGOVINA
Živorada Petrovića 8, 21203 Veternik
tel. fax: 021/823-800, 823-801, e-mail: office@karinmd.com, www.karinmd.com
PIB 103726184, Matični broj 20009233

	Naziv	Adresa	PIB	Matični broj	Tekući račun	Banka
Izvođač:	**Karin Komerc MD doo**	Živorada Petrovića 8, Veternik	103726184	20009233	325-9500700187404-98	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
Naručilac:	China Civil Engineering Construction Corporation Balkan Ogranak Beograd	Batajnički drum 3 deo 6A, Zemun	109874997	29507031	385-0202050005186-82	BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD

SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA prilog

802-805-2023

Za radove izvedene po ponuda (predmet ponuda)

Execution of works within the project of reconstruction and modernization of the Hungarian-Serbian railway connection on the territory of the Republic of Serbia for the section Novi Sad-Subotica border crossing (Kelebija) at the locations of archaeological sites / Izvođenje radova u okviru projekta rekonstrukcije i modernizacije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija) na lokacijama arheoloških nalazišta

	OSNOVICA (EUR)	PDV (20%)	UKUPNO (EUR)
Izvedeno ukupno:	**107.600,00 EUR**	**0,00 EUR**	**107.600,00 EUR**
Izvedeno u prethodnim:	59.520,00 EUR	0,00 EUR	59.520,00 EUR
Izvedeno u ovoj:	48.080,00 EUR	0,00 EUR	48.080,00 EUR
Izvedeno ukupno po stopi 0%:	**107.600,00 EUR**	**0,00 EUR**	**107.600,00 EUR**
Izvedeno u prethodnim po stopi 0%:	59.520,00 EUR	0,00 EUR	59.520,00 EUR
Izvedeno u ovoj po stopi 0%:	48.080,00 EUR	0,00 EUR	48.080,00 EUR
Ukupno opravdan avans:	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Opravdani avans po preth. situacijama:	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Opravdani avans po ovoj situaciji:	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
UKUPNO ZA PLAĆANJE po ovoj specifikaciji (Obračun po srednjem kursu na dan prometa)	48.080,00 EUR	0,00 EUR	48.080,00 EUR
Ukupno uplaćeni avans:	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Preostali avans za sledeće situacije:	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Za uplatu: ČETRDESETOSAMHILJADAOSAMDESETEVRA i 00/100 CENTI

Odgovorni izvođač radova

Nadzorni organ:

Datum:
06.03.2023.

Napomena: *Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu Zakona o PDV-u*

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (EUR)	Količina	Iznos (EUR)	Količina	Iznos (EUR)	Količina	Iznos (EUR)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		

Execution of works within the project of reconstruction and modernization of the Hungarian-Serbian railway connection on the territory of the Republic of Serbia for the section Novi Sad-Subotica border crossing (Kelebija) at the locations of archaeological sites / Izvođenje radova u okviru projekta rekonstrukcije i modernizacije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija) na lokacijama arheoloških nalazišta

1.	Truck / Kamion Transporting matenals from the excavation of archaeological sites. This position includes a truck with a driver and fuel provided. / Transportovanje materijala iz iskopa arheoloških nalazišta. Ova pozicija uključuje kamion sa vozačem i obezbeđenim gorivom	day	700,00	1,00	700,00	0,00	0,00	20,00	14.000,00	
2.	Surveyor/Geometar Geodetic marking service for the needs of an archaeological site. / Usluga geodetskog obeležavanja za potrebe arheološkog nalazišta.	day	200,00	1,00	200,00	0,00	0,00	14,00	2.800,00	
3.	Construction container / Građevinski kontjener Availability of a construction container for the duration of works on archaeological sites. / Raspoloživost građevinskog kontjenera za vreme trajanja radova na arheološkim nalazištima.	peaces	6.000,00	1,00	6.000,00	0,00	0,00	1,00	6.000,00	
4.	Mobile toilet / Mobilni toalet Availability of a mobile toilet for the duration of works on archaeological sites. / Raspoloživost mobilnog toealeta za vreme trajanja radova na arheološkim nalazištima.	peaces /per month	150,00	1,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Head of the construction sites / Šef gradilišta Management of the works, which includes the organization of transport, geodetic marking and the work of laborers at archaeological sites. / Rukovođenje radovima, koje obuhvata organizaciju transporta, geodetsko obeležavanje i rad radnika na arheološkim nalazištima.	day	220,00	1,00	220,00	14,00	3.080,00	30,00	6.600,00	
6.	Bucket excavator / Bager sa kašikom U cenu je uračunat rukovaoc građevinske mehanizacije sa obezbeđenim gorivom. / The price includes of handler of the construction machinery with provided fuel.	day	1.000,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	20,00	20.000,00	
7.	Laborers / Fizički radnik The work of laborers on archaeological sites. / Rad radnika na arheološkim nalazištima.	hour	10,00	1,00	10,00	4.500,00	45.000,00	5.820,00	58.200,00	
	ukupno						**48.080,00**		**107.600,00**	

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (EUR)	UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		Stopa PDV-a (%)
				Količina	Iznos (EUR)	Količina	Iznos (EUR)	Količina	Iznos (EUR)	
Ukupno :							**48.080,00**		**107.600,00**	

Rekapitulacija ukupno izvedenih radova

Oznaka	Predmer/Vrsta	Po ovoj (EUR)	Ukupno (EUR)
TR-805-2023-1	Execution of works within the project of reconstruction and modernization of the Hungarian-Serbian railway connection on the territory of the Republic of Serbia for the section Novi Sad-Suboticaborder crossing (Kelebija) at the locations of archaeological sites / Izvođenje radova u okviru projekta rekonstrukcije i modernizacije	48.080,00	107.600,00
	mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija) na lokacijama arheoloških nalazišta	48.080,00	107.600,00
Ukupno:		48.080,00	107.600,00

Rekapitulacija izvedenih radova po stopama PDV-a

Stopa PDV-a:	SITUACIJA			KUMULATIVNO		
	Osnovica (EUR):	PDV (EUR):	Ukupno (EUR):	Osnovica (EUR):	PDV (EUR):	Ukupno (EUR):
Izvedeno po stopi PDV-a 0,00%	48.080,00	0,00	48.080,00	107.600,00	0,00	107.600,00
Ukupno (EUR):	48.080,00	0,00	48.080,00	107.600,00	0,00	107.600,00